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ABSTRAK 
 
Kegiatan penambangan di dirancang dalam sequence penambangan bulanan. Sequence bulan Agustus 2018  
menunjukkan bahwa penambangan dilakukan dari lapisan paling atas kemudian ke lapisan paling bawah, yang mana 
tiap lapisan ditambang searah dengan kemenerusan lapisan batubara pada sequence. Hasil penambangan sesuai 
dengan sequence akan tetapi produksi batubara dan overburden tidak sesuai rencana sehingga perlu dilakukan analisis 
terhadap ketidaksesuaian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian yang terjadi antara 
sequence dan realisasi, faktor penyebabnya, pengaruh, serta usaha yang dapat dilakukan agar ketidaksesuaian tersebut 
dapat diminimalisir. Data yang dibutuhkan pada penelitian adalah sequence, kemajuan, dan data goelogi berupa 
ketebalan lapisan. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak MineScape. Ketercapaian produksi Pit 1 Utara 
Banko Barat pada bulan Agustus 2018 berdasarkan desain sequence yaitu sebesar 101,84% dari374.000 ton yaitu 
380.890,66 ton untuk batubara dan 89,42% dari 786.000 BCM yaitu 702.826,97 BCM untuk overburden. Penyebab 
ketidaksesuaian adalah jumlah dan penempatan fleet yang tidak sesuai rencana, used of availability yang rendah, EWH 
yang lebih kecil dari rencana, produktivitas yang lebih rendah dari rencana dan kurangnya pengawasan. 
Ketidaksesuaian tersebut akan berpengaruh kepada penurunan nilai stripping ratio danpeningkatanbeban produksi 
untuk kegiatan expose batubara di bulan berikutnya. Adapun solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi adanya 
ketidaksesuaian tersebut adalah penjadwalan ulang alat gali muat dan peningkatan pengawasan. 
 
Kata kunci: Sequence, Realisasi, Ketidaksesuaian 
 
ABSTRACT 
 
Mining activities in PT Bukit Asam Tbk is designed based on monthly mining sequence. Sequence in August 2018 shows 
that mining activities was done from top to bottom layer and followed the strike of coal seam.Mining progress is the 
same as mining sequence, but the productionwas not reach the target. Thus, it is necessary to analyze why it happened. 
This research was conducted to analyze the discrepancies between sequence and the realization, factors, effect, and 
some efforts to minimize the discrepancies in next month. The data which is used in this research are sequence, mine 
progress, and geolical data. Processing data was done by using softwareMineScape. In August 2018, the production of 
Pit 1 Utara based on sequence is 380.890,66 tons (101,84% of 374.000 tons) for coal and 702.826,97 BCM (89,42% of 
786.000 BCM) for overburden. Those discrepancies are caused by fleet operation, UA, EWH which was lower than 
plan, low productivity, and less control.Those disperancies will decrease stripping ratio and make difficult for coal 
expose in next month. The efforts to minimize those discrepancies are loading equipment reschedule and increase the 
monitoring and control. 
Keywords: Sequence, Realization, Disperancies 
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1. PENDAHULUAN 
 
Kegiatan penambangan yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan dilakukan berdasarkan sequence 
penambangan. Sequence penambangan yang telah dibuat akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja. Akan tetapi 
dalam realisasinya, aktivitas kegiatan penambangan tidak selalu sesuai dengan sequence yang telah direncanakan. 
Produksi Pit 1 Utara Banko Baratpada bulan Agustus 2018 berdasarkan desain sequence terhadap target produksi adalah 
sebesar 101,84% atau 380.890,66 ton untuk batubara dan 89,42% atau 702.826,97 BCM untuk overburden. 
Ketidaksesuaian ini akan berdampak terhadap ekspos batubara pada bulan berikutnya. Sehingga apabila hal ini terus 
terjadi akan dapat mempengaruhi produksi jangka panjang sehingga harus diketahui apa yang menyebabkan adanya 
ketidaksesuaian antara rencana target produksi dan realisasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonsiliasi yang 
dilakukan terhadap rencana penambangan di awal dengan hasil survei di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui 
dan menganalisis mengapa ketidaksesuaian itu terjadi. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan ketercapaian produksi batubara maupun overburden berdasarkan desain, 
ketidaksesuaian dan faktor yang menyebabkannya, pengaruh yang ditimbulkan serta upaya agar ketidaksesuaian antara 
sequence dan realisasi di lapangan dapat diminimalisir. 
 
Perencanaan tambang terutama pembuatan sequence penambangan merupakan hal penting dalam kegiatan 
pertambangan. Namun pada pelaksanaanya, perencanaan tambang yang dilakukan sering kali tidak sesuai dengan 
realisasi di lapangan [1]. Salah satu metode yang dapat dipakai untuk mengevaluasi ketidaksesuaian yang terjadi adalah 
rekonsiliasi desain penambangan. Rekonsiliasi desain penambangan adalah pencocokan antara desain sequence 
terhadap realisasi di lapangan [2]. Terdapat beberapa istilah dalam rekonsiliasi yaitu overcut, undercut, dan 
overstripping.Overcut adalah kelebihan penggalian melewati rencana elevasi, undercut adalah kekurangan penggalian 
terhadap rencana elevasi, sedangkan overstripping adalah penggalian melebihi (boundary) yang telah direncanakan. 
Selain itu terdapat istilah in of plan yang berarti penggalian yang sesuai dengan sequence yang telah dibuat [3]. 
 
Kegiatan penggalian dilakukan oleh alat gali muat, sehingga penting untuk mengetahui berapa besar produksi alat gali 
muat yang beroperasi. Produksi alat gali muat dipengaruhi oleh waktu edar, dan faktor efisiensi atau faktor koreksi [4]. 
Waktu edar ialah waktu yang dibutuhkan oleh suatu alat untuk menyelesaikan satu cycle pekerjaan [5]. Waktu edar 
(cycle time) terdiri atas waktu tetap (fixed time) dan variable time. Fixed time sebuah alat gali muat adalah saat 
melakukan swing baik dalam kondisibucket berisi material maupun tidak, serta saat melakukan dumping. Sedangkan 
variable time alat gali muat adalah saat melakukan penggalian (digging). Waktu edar (cycletime) sebuah alat gali muat 
terdiri dari waktu untuk menggali (digging), waktu mengayun dalam kondisi bucket terisi material (swing loaded), 
waktu dumping serta waktu untuk swing dalam kondisibucket kosong [6]. Secara matematis dapat ditulis seperti pada 
Persamaan 1. 
 
CT Loading = Texcavate+ Tswing loaded+ Tdumping+ Tswing empty                   (1) 
 
Dalam melakukan penggalian terhadap material, maka mudah atau sulitnya material tersebut digali harus diketahui [7]. 
Beberapa sifat fisik material yang perlu diketahui dalam pekerjaan penggalian tanah diantaranya adalah faktor 
pengembangan material (swell factor). Pengembangan material adalah pengurangan ataupun penambangan volume 
material tersebut apabila diberi gangguan terhadap bentuk aslinya [7]. Keadaan material dalam kondisi asli disebut bank 
condition yang dinyatakan dalam BCM (Bank Cubic Meter), sedangkan material dalam kondisi gembur disebut loose 
condition yang dinyatakan dalam LCM (Loose Cubic Meter). Untuk menyatakan besarnya pengembangan volume 
digunakan istilah swell factorseperti padaPersamaan 2. 
 
SF = Bank Volume
Loose Volume
                                                                                                                                                  (2) 
 
Faktor koreksi yang berpengaruh terhadap produksi adalah skill operator, efisiensi kerja dan machine availability [8]. 
Efisiensi kerja adalah perbandingan waktu produktif dengan waktu kerja yang tersedia [9]. Dalam kenyataannya, besar 
waktu kerja yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan seluruhnya dikarenakan beberapa hambatan yang terjadi. Di antara 
hambatan tersebut adalah keadaan alat, keadaan medan kerja, dan operator yang bekerja [7].Machine availability adalah 
faktor ketersediaan alat yang terdiri atas mechanical availabilitydan physical availability.Mechanical availability ialah 
faktor ketersediaan yang menunjukkan kesiapan alat dari waktu yang hilang dikarenakan kerusakan atau gangguan alat 
[7]. Mechanical availability merupakan perbandingan hours worked yang didapat dari hour meter alat terhadap waktu 
total yang ada (Persamaan 3). 
 
45 
 
Jurnal Pertambangan Vol.3 No.1 Februari 2019   ISSN 2549-1008 
 
 Mechanical Avaibility (%)= Hours Worked
Hours Worked+Repair Hours
x 100%                                                                                (3) 
 
Physical availability menunjukkan ketersediaan fisik suatu alat yang mana alat tersebut dapat digunakan dalam kondisi 
tidak rusak. Persamaan pada physical availability memperhitungkan waktu stand by dari alat tersebut (Persamaan 4). 
 
Physical Avaibility(%) = hours worked+stand by hours
scheduled hours
 x 100%                                                                                   (4) 
 
Stand by hours adalah waktu yang tidak digunakan untuk bekerja walaupun alat dalam kondisi tidak rusak. Sedangkan 
scheduledhours adalah waktu total yang meliputi hours worked, repair hours dan stand by hours [7]. Selain mechanical 
availability dan physical availabitliy, juga dikenal used of availability dan effective utilization. Used of 
availabilitymenunjukkan apakah pengelolaan alat berjalan baik atau tidak [7]. Secara matematis persamaan untuk 
menghitung used of availability adalah seperti pada Persamaan 5. Sedangkan effective utilization menunjukkan 
perbandingan antara waktu yang digunakan untuk beroperasi (hours worked) terhadap waktu total yang tersedia 
(Persamaan 6) 
 
 Used of Avaibility(%)= hours worked
hours worked+stand by hours
 x 100%                                                                                  (5) 
 
 Effective Utilization (%)= hours worked
total hours
 x 100%                                                                                                   (6) 
 
Produktivitas alat gali muat dibutuhkan untuk mengetahui berapa material  yang dapat digali dalam rencana waktu 
tertentu. Produktivitas alat gali muat adalah banyaknya material yang dapat digali dan diimuat dibagi dengan waktu 
edar alat gali muat tersebut (Persamaan 7) 
 
 Q= KB x BF x 3600
CT
 x FK                                                                                                                                    (7) 
 
Dimana Q adalah produktivitas alat gali muat, KB adalah kapasitas bucket, BF adalah bucket fill factor dan FK adalah 
faktor koreksi. Besarnya nilai bucket fill factor tergantung kepada sifat alami material yang digali[6]. Besarnya nilai 
bucket fill factor dapat dihitung menggunakan Persamaan 8. 
 
BF= jumlah aktual material dalam bucket
heaped material secara teoritis
                              (8) 
 
Hasil penggalian yang dilakukan bisa mempunyai ketidaksesuaian dengan Sequence yang telah ditentukan. 
Ketidaksesuaian tersebut bisa berbentuk overcut, undercut, dan overstripping Penyebab ketidaksesuaian tersebut 
diantaranya adalah performa alat gali muat yang mencakup jam kerja dan produktivitas alat gali muat tersebut [10]. 
Selain performa alat gali muat, faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara Sequence dan realisasi adalah 
produksi bulan sebelumnya yang tidak tercapai, lokasi penggalian serta belum adanya indikator dan evaluasi 
ketercapaian perencanaan tambang [2]. Hal penting lainnya adalah kurangnya faktor pengawasan [3]. 
 
Dampak yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian tersebut terutama dengan adanya undercut adalah meningkatnya 
nisbah pengupasan (stripping ratio) sehingga dapat mengakibatkan adanya tambahan beban ekspos batubara di bulan-
bulan berikutnya [3]. Stripping ratio menunjukkan perbandingan antara volume overburden yang dikupas terhadap 
volume batubara yang digali [11]. Secara matematis dapat ditulis seperti pada Persamaan 9. 
 
 SR = Banyaknya OB yang dikupas
Banyaknya BB yang digali
                             (9) 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Penelitian dilakukan di Pit 1 Utara Banko Barat PT Bukit Asam Tbk yang terletak di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. 
Waktu pelaksanaan penelitian adalah mulai tanggal 6 Agustus 2018 hingga 5 Oktober 2018. Perancangan penelitian 
yang diimplementasikan terdiri dari pengambilan data, pengolahan data serta analisis data.Data yang dibutuhkan untuk 
mendukung penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yaitu data cycle time 
alat gali muat dan data aktual jumlah fleet yang beroperasi. Sedangkan data sekunder adalah peta sequence 
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penambangan bulan Agustus 2018 untuk Pit 1 Utara, peta kemajuan tambang bulan Agustus 2018,file schema dan 
quality, data rencana kerja dan target produksi Pit 1 Utara bulan Agustus 2018, data jam kerja dan ketersediaan alat gali 
muat bulan Agustus 2018, data gambaran umum perusahaan, data curah hujan bulan Agustus 2018 untuk daerah Banko 
Barat, data geologi regional dan data swell factor material. 
 
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Ventyx MineScape 5.7. Konsep perhitungan MineScape 
mengguanakan metode polygon pada perhitungan cadangan. Untuk input data sequence dan kemajuan tambang dan 
melakukan overlay kedua file tersebut, serta dihitung dengan memakai menuresereve, sample, triangledengan 
menggunakan software ABB MineScape 5.10. Dalam perhitungan volume ketercapaian dibutuhkan data geologi 
berupaschema dan quality. Hasil akhir pengolahan data menggunakan software ABB MIneScape 5.10 adalah tabel yang 
berisi cut dan fill. Kemudian dengan menggunakan data cycle time dan jam kerja alat gali muat, dihitung produktivitas 
alat gali muat tersebut dengan menggunakan Pers. 7 dan faktor koreksi yang digunakan adalah swell factor (Pers. 2) dan 
efisiensi kerja (Pers. 6). 
 
Setelah melakukan pengolahan data, kemudian dianalisis dengan cara membandingkan hasil yang didapat dari 
pengolahan data terhadap target produksi dan juga rencana kerja, apakah sesuai dengan rencana kerja atau tidak. 
Adapun komponen-komponen yang digunakan dalam analisis ini adalah hasil overlay antara peta sequence dan 
kemajuan tambang, waktu kerja efektif, jumlah fleet, used of availability sertaproduktivitas rencana dan produktivitas 
aktual, Setelah itu dilakukan evaluasi untuk menemukan upaya yang dapat dilakukan agar ketidaksesuaian yang terjadi 
dapat diminimalisir untuk bulan berikutnya. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Ketercapaian Produksi Berdasarkan Desain 
Perhitungan ketercapaian produksi berdasarkan sequence penambangan memerlukan peta rencana sequence 
penambangan dan kemajuan sequence pada bulan akhir Agustus 2018 yang nantinya akan dilakukan 
overlaymenggunakan bantuan perangkat lunak (software)Ventyx MineScape 5.7(Gambar 1 dan Gambar 2).Sequence 
bulan Agustus menunjukkan bahwa penambangan dilakukan dari lapisan paling atas kemudian ke lapisan paling bawah, 
yang mana tiap lapisan ditambang ke arah strike batubara apabila mengacu pada sequence. Dari perhitungandidapat 
ketercapaian produksi berdasarkan desain sequence sebesar 101,84% dari374.000 ton yaitu 380.890,66 ton untuk 
batubara dan 89,42% dari 786.000 BCM yaitu 702.826,97 BCM untuk overburden. 
 
 
 
Gambar 1. Sequence penambangan bulan Agustus 2018 di Pit 1 Utara 
 
 
 
 
Gambar 2. Hasil akhir penambangan di akhir bulan Agustus 2018 
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3.2. Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Antara Sequence dan Realisasi 
Faktor pertama yang menjadi penyebab adanya perbedaaan antara sequence dan realisasi penambangan adalah kondisi 
aktual dan penempatan fleet. Kondisi aktual di sini meliputi jumlah dan produksi tiap fleet baik batubara maupun 
overburden. Alat gali muat yang digunakan untuk penambangan batubara di Pit 1 Utara Penambangan Banko Barat di 
dalam Rencana Kerja adalah 4 fleet yang terdiri atas 1 fleet Volvo EC480D (Au03), 1 fleet Komatsu PC400 (E0401), 1 
fleet Caterpillar CAT340D (Ex04-005) dan 1 fleet PC1250 (Ex-032). Sedangkan untuk pengupasan lapisan tanah 
penutup juga menggunakan empat fleet yang terdiri atas 2 fleet Komatsu PC2000 (Ex-2001 dan Ex 2002), 1 fleet 
Liebherr L9100 (Ex-5038) dan 1 fleet Volvo EC330B LC (Au02). Namun pada realisasinya pengupasan overburden 
tidak terus dilakukan oleh Volvo EC330 (Au02) namun digantikan oleh Caterpillar CAT320D serta jumlah fleet yang 
beroperasi tidak selalu empat dikarenakan beberapa alasan diantaranya adalah jumlah dumptruck yang tidak mencukupi 
dan untuk mengejar target produksi batubara di akhir bulan. Selain itu beberapa alat juga mengalami breakdown seperti 
Komatsu PC400. Sehingga dalam sebulan, jumlah fleet baik batubara maupun overburden berubah-ubah.Terhitung 
tanggal 27 Agusutus 2018 jumlah fleet ditambah untuk mengejar target produksi batubara di bulan Agustus (Tabel 1 
dan Tabel 2). Komatsu PC2000 (Ex-2002) dipindahkan dari pengupasan overburden ke penggalian batubara agar target 
penggalian dapat dicapai. Hal ini yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pengupasan overburden. Pengurangan 
satu unit alat gali muat pada pengupasan overburden akan berdampak menurunnya produksi overburden. Begitu pula 
dengan penambahan jumlah fleet batubara. Dengan adanya penambahan beberapa unit excavator pada akhir bulan 
Agustus untuk penggalian batubara maka produksi batubara meningkat sampai melebihi target produksi yang telah 
ditetapkan.Adapun terjadinya overcut adalahdisebabkan karena ketika adanya penambahan alat serta pengaturan 
peletakan alat tersebut tidak pada elevasi yang direncanakan sehingga apabila dilakukan penggalian di daerah tersebut 
potensi terjadinya overcut akan semakin besar. Nilai elevasi dapat dilihat dari patok, sehingga yang jadi referensi untuk 
penggalian material baik batubara maupun overburden adalah patok tersebut. Sebagai contoh, di dalam rencana kerja 
penambangan batubara pada minggu pertama dilakukan pada lapisan A2 (elevasi +15), A1 (elevasi +16) dan B1 
(Elevasi +5). Akan tetapi, dalam realisasinya penambangan batubara dilakukan pada lapisan A2 (elevasi +17), B1 
(Elevasi +6) dan B2 (Elevasi -4). 
 
Faktor kedua yang menyebabkan adanya perbedaan antara sequence dan realisasi adalah perbedaan jam kerja efektif. 
Pada realisasinya, jam kerja efektif dari alat gali muat menunjukkan adanya perbedaanterhadap rencana (Tabel 3 dan 
Tabel 4). Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa loss time yang terjadi di luar perkiraan dan beberapa alat 
mengalami kerusakan atau breakdown. 
 
Apabila waktu kerja efektif aktual ternyata lebih rendah dari rencana, maka besarnya produksi material akan lebih 
rendah dari rencana yang sudah di tetapkan sehingga dapat menyebabkan undercut pada realisasinya dikarenakan waktu 
kerja sesungguhnya dari alat tersebut tidak tercapai. Dari Tabel 3 dan Tabel 4dapat kita lihat bahwa waktu kerja efektif 
dari masing-masing alat gali muat baik untuk batubara maupun untuk pengupasan overburden tidak sesuai dengan 
rencana. Hal ini menyebabkan perbedaan produksi alat gali muat berdasarkan rencana dan kondisi aktualnya. Hal 
tersebut di atas yang menjadi salah satu alasan mengapa di beberapa lokasi di Pit 1 Utara mengalami 
undercut.Penyebab lain tidak sesuainya waktu kerja efektif dari alat gali muat adalah curah hujan yang lebih besar dari 
perkiraan yaitu 75,8 mm sedangkan aktualnya hampir bernilai tiga kali lipat dari perkiraan yaitu sebesar 174,8 mm. 
Sedangkan perkiraan jam hujan untuk bulan Agustus 2018 adalah sebesar 12 jam dengan realisasi sebesar 19,3 jam. 
 
Tabel 1. Rencana dan realisasi produksi fleet overburden 
 
Alat 
Produksi (BCM/bulan) 
Rencana Realiasi 
Komatsu PC2000 (Ex2001) 264.000 264.114,22 
Komatsu PC2000 (Ex2002) 264.000 186.308,82 
Liebherr L9100 (Ex-5038) 187.000 223.197,26 
Volvo EC330B LC (Au02) 71.000 - 
Caterpillar CAT320D (E 2003) - 6.494,14 
Caterpillar CAT320D (E 2004)  - 22.573,36 
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Tabel 2. Rencana dan realisasi produksi fleet batubara 
 
Alat Produksi (ton/bulan) 
Rencana Realisasi 
Volvo EC330B LC(Au02) - 52.112,64 
Alat Produksi (ton/bulan) 
Rencana Realisasi 
Volvo EC480D (Au03) 112.000 86.180,19 
Volvo EC480D (Au04) - 46.866,15 
Volvo EC480D (Au05) - 24.688,66 
Komatsu PC1250 (Ex-032) 76.000 7.044,48 
Komatsu PC400 (E0401) 89.000 61.844,19 
Komatsu PC2000 (Ex-2002) - 10.351,29 
Caterpillar CAT340 (Ex04-005) 97.000 75.692,41 
Caterpillar CAT340 (EX-3033) - 15.933,73 
 
Tabel 3. Perbandingan produksi batubara dengan perbedaan waktu kerja efektif 
 
Alat 
Rencana Realisasi 
EWH (jam) Produksi (ton) EWH (jam) Produksi (ton) 
Volvo EC330B Lc (Au02) - - 320,40 52.112,64 
Volvo EC480D (Au03) 447 112.000 378,65 86.180,19 
Volvo EC480D (Au04) - - 196,67 46.866,15 
Volvo EC480D (Au05) - - 94,11 24.688,66 
Komatsu PC1250 (Ex-032) 136 76.000 32,10 7.044,48 
Komatsu PC400 (E0401) 358 89.000 327,04 61.844,19 
Komatsu PC2000 (Ex-2002) - - 21,95 10.351,29 
Caterpillar CAT340 (Ex04-005) 388 97.000 359,84 75.692,41 
Caterpillar CAT340 (Ex-3033) - - 68,66 15.933,73 
 
Tabel 4. Perbandingan produksi overburden 
 
Alat Rencana Realisasi EWH (jam) Produksi (BCM) EWH (jam) Produksi (BCM) 
Volvo EC330B Lc (Au02) 471 71.000 0 - 
Komatsu PC2000 (Ex2001) 470 264.000 455,50 264.114,22 
Komatsu PC2000 (Ex2002) 470 264.000 371,75 186.308,82 
Liebherr L9100 (Ex-5038) 470 187.000 517,90 223.197,26 
Caterpillar CAT320D (E 2003) 0 0 58,84 6.494,14 
Caterpillar CAT320D (E 2004) 0 0 188,50 22.573,36 
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Tabel 5. Ketersediaaan alat gali muat batubara pada bulan Agustus 2018 
 
Tipe Alat Material Work (jam) 
Repair 
(jam) 
Stand 
by 
(jam) 
Ketersediaan (Availability) 
MA 
(%) 
PA 
(%) 
UA 
(%) 
EU 
(&) 
Volvo EC330B LC(Au02) Batubara 349 312,4 82,6 80,86 52,77 88,90 46,91 
Volvo EC480D (Au03) Batubara 390,25 251,3 102,45 79,21 60,83 86,23 52,45 
Volvo EC480D (Au04) Batubara 408,6 267,73 67,67 85,79 60,41 90,91 54,92 
Komatsu PC1250 (Ex-032) Batubara 263,8 295,42 184,78 47,17 58,81 60,29 35,46 
Komatsu PC400 (E0401) Batubara 341,5 186,77 215,73 64,65 61,28 74,90 45,90 
Komatsu PC2000 (Ex-2002) Batubara 393,7 156,07 194,23 71,61 66,96 79,02 52,92 
Caterpillar CAT340 (Ex04-005) Batubara 425,2 23,4 283,4 94,78 60,01 96,80 58,09 
Caterpillar CAT340 (EX-3033) Batubara 476,79 22,45 244,77 95,50 66,08 96,98 64,08 
 
Tabel 6. Ketersediaan alat gali muat overburden pada bulan Agustus 2018 
 
Tipe Alat Material Work (jam) 
Repair 
(jam) 
Stand 
by 
(jam) 
Ketersediaan (Availability) 
MA 
(%) 
PA 
(%) 
UA 
(%) 
EU 
(%) 
Komatsu PC2000 (Ex2001) Overburden 455,5 40,93 247,57 91,75 64,79 94,50 61,22 
Komatsu PC2000 (Ex2002) Overburden 390,25 251,3 102,45 79,21 60,83 86,23 52,45 
Liebherr L9100 (Ex-5038) Overburden 528,5 24,7 190,8 95,54 73,47 96,68 71,03 
Caterpillar CAT320D (E 2003) Overburden 476 143 125 76,90 79,20 80,78 63,98 
Caterpillar CAT320D (E 2004) Overburden 516,5 72 155,5 87,77 76,86 90,32 69,42 
 
Faktor ketiga adalah used of availability (UA) alat gali muat yang lebih rendah dari rencana. Ketidaksesuaian nilai UA 
terrhadap rencana disebabkan karena tingginya waktu stand by dari alat gali muat tersebut. Rendahnya nilai UA 
menunjukkan bahwa kinerja pengawas di lapangankurang maksimal di dalam  mengelola waktu kerja dan waktu stand 
by alat. Besarnya waktu stand by disebabkan oleh beberapa hal seperti kedisiplinan operator saat pergantian shift, jam 
hujan,slippery tidak adanya operator, dan lain sebagainya. Nilai UA aktual dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. 
 
Faktor keempat adalah produktivtias alat gali muat. Produktivitas beberapa alat gali muat menunjukkan angka yang 
lebih rendah dibanding rencana (walaupun beberapa alat sudah baik bahkan ada yang melebihi rencana yaitu Komatsu 
PC2000 Ex-2001). Adapun alat gali muat lainnya menunjukkan angka yang lebih rendah dikarenakan bucket fill factor 
yang rendah dan efisiensi alat yang rendah. Selain itu cycle time alat gali muat juga sangat berpengaruh. Besarnya cycle 
time alat gali muat ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah proses loading yang dilakukan dan kinerja alat 
penunjang tambang yang kurang maksimal. Tingginya cycle time juga dipengaruhi oleh posisi alat gali muat terhadap 
bahan galian. Letak alat gali muat yang sejajar dengan bahan galian akan menyebabkan sudut putar dari alat gali muat 
tersebut akan lebih besar ketika hendak melakukan loading ke alat muat dibandingkan apabila alat gali muat berada di 
atas bahan galian tersebut. Besarnya sudut putar alat gali muat menyebabkan cycle time alat gali muat tersebut akan 
semakin besar pula. 
 
Faktor terakhir adalah kurang optimalnya pengawasan. Pengawasan aktivitas penambangan di lapangan dilakukan 
untuk memastikan agar kegiatan penambangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana sekuen yang telah 
disusun. Kurang optimalnya pengawasan disebabkan beberapa hal diantaranya adalah kurang maksimalnya 
peletakanboundary (batas) penambangan di beberapa lokasi. Batas penambangan ditandai dengan adanya patok. Akan 
tetapi di beberapa lokasi belum ditemukan adanya batas (boundary) penambangan sehingga memicu terjadinya 
ketidaksesuaian penggalian dengan sequence yang telah dibuat. 
 
3.3. Pengaruh Adanya Ketidaksesuaian Sequence Terhadap Realisasi di Lapangan 
Dengan adanya ketidaksesuaian antara sequence dan realisasi di lapangan dapat menyebabkan peningkatan beban 
ekspos batubara di bulan yang akan datang. Rencana stripping ratio Pit 1 Utara Penambangan Banko Barat untuk bulan 
Agustus 2018 berdasarkan rencana kerja adalah sebesar 2,73 dimana target batubara yang digali adalah sebesar 374.000 
ton dan target pengupasan overburden adalah 786.000 BCM. Ketercapaian produksi berdasarkan desain rencana 
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penambangan terhadap sequence untuk bulan Agustus 2018 adalah sebesar 101,84% atau 380.890,66 ton untuk 
batubara dan 89,42% atau 702.826,97 BCM untuk overburden.  
Apabila ditinjau dari ketercapaian poduksi terhadap rencana kerja, besarnya stripping ratio adalah sebesar 2,40. Terlihat 
bahwa terjadi penurunan stripping ratio dibanding target yang telah direncanakan. Hal ini terjadi karena terdapat 
kelebihan penggalian batubara yang melebihi target yaitu sebanyak 1,84% atau 6.890,66 ton. Penurunan stripping ratio 
ini dapat menguntungkan perusahaan dikarenakan apabila nilai stripping ratio rendah maka jumlah overburden yang 
harus dikupas untuk mendapatkan batubara semakin kecil. Akan tetapi secara jangka panjang dengan adanya lokasi 
yang mengalami undercut dan kekurangan pengupasan overburden sebesar 83.173,03 BCM akan berdampak 
padaproses ekspos batubara karena jumlah overburden yang digali untuk mendapatkan batubara semakin besar. Apabila 
hal tersebut dibiarkan dapat menyebabkan terakumulasinya sisa galian overburden sehingga perlu waktu yang cukup 
lama untuk mengekespos batubara dan lebih lanjut dapat menyebabkan penggalian batubara terhenti karena masih 
adanya kegiatan ekspos batubara. Hal ini dapat dilihat pada rencana bulan September 2018 yaitu pengupasan 
overburden ditargetkan sebanyak 904.000 BCM dan penggalian batubara ditargetkan sebanyak 432.000 BCM (SR 
sebesar 2,09). Dengan asumsi sisa galian diakumulasikan ke bulan September 2018, maka jumlah overburden yang 
akan dikupas adalah sebanyak 987.173,03 BCM sehingga SR pada bulan September 2018 akan meningkat menjadi 
sebesar 2,29. 
 
3.4. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Meminimalisir Ketidaksesuaian Antara Sequence Penambangan Terhadap 
Realisasi Aktivitas Penambangan Untuk Bulan Berikutnya 
Upaya pertama yang dapat dilakukan adalah penjadwalan ulang alat gali muat dalam bentuk pemilihan alat gali muat 
yang cocok untuk digunakan dan peningkatan waktu kerja efektif. Berdasarkan rencana kerja, target produksi untuk 
bulan September 2018 adalah 432.000 ton untuk batubara dan 904.000 BCM untuk overburden. Untuk batubara, 
apabila mengacu kepada rencana kerja awal di bulan Agustus maka alat yang beroperasi adalah Volvo EC480D (Au03), 
Komatsu PC1250 (Ex-032), Komatsu PC400 (E0401) dan Caterpillar CAT340 (Ex04-005). Akan tetapi availability dari 
Komatsu PC1250 (Ex-032) tidak memuaskan sehingga dapat diganti dengan Caterpillar CAT340D (Ex-3033) (Tabel 7). 
Untuk memaksimalkan ketercapaian produksi agar sesuai dengan rencana kerja maka Volvo EC480D (Au04) tetap 
dioperasikan dan mengalokasikan loss time ke EWH sehingga target produksi batubara dapat tercapai dengan 
ketercapaian sebesar 435.546,74 ton (100,82% dari 432.000 ton). 
 
Sedangkan untuk overburden, apabila mengacu kepada rencana kerja awal di bulan Agustus maka alat yang beroperasi 
adalah Komatsu PC2000 (Ex2001 dan Ex2002), Liebherr R9100 (Ex-5038) dan Volvo EC330B LC (Au02) akan tetapi 
pada realisasinya  Volvo EC330B LC (Au02) digantikan oleh Caterpillar CAT320D (E2003 dan E2004). Ketercapaian 
pengupasan overburden dimaksimalkan dengan asumsi adanya penutupan kekurangan penggalian di bulan Agustus 
2018. Pengalokasian loss time ke EWH juga dilakukan. Penggunaan 2 buah Liebherr R9100 (dengan asumsi availability 
kedua Liebherr R9100 sama) dan 2 buah Komatsu PC2000 (Tabel 8) sehingga target produksi overburden dapat 
tercapai dengan ketercapaian sebesar 1.044.921,49 BCM (105,84 % dari 987.173,03 BCM).Upaya berikutnya adalah 
dengan cara peningkatan pengawasan terhadap waktu stand by dari alat gali muat agar tidak terlalu besar. Selain itu 
dapat juga dilakukan pengecekan untukmengawasi kondisi daerah penambangan sehingga kontrol daerah yang ingin 
digali dapat dilakukan dengan baik. 
 
 
Tabel 7. Produksi fleet batubara sebelum dan setelah dilakukan penjadwalan ulang 
 
Fleet 
Sebelum Setelah 
Produktivitas 
(ton/jam) 
EWH 
(jam) 
Produksi 
(ton) 
Produktivitas 
(ton/jam) 
EWH 
(jam) 
Produksi 
akhir (ton) 
Volvo EC480D (Au03) 227,60 378,65 86.180,19 271,92 454,65 123.629,79 
Volvo EC480D (Au04) 238,30 196,67 46.866,15 283,91 274,87 78.037,37 
Caterpillar CAT340 
(Ex04-005) 210,35 359,84 75.692,41 253,73 447,54 113.556,86 
PC400 (E0401) 189,10 327,04 61.844,19 224,24 390,49 87.562,73 
Caterpillar CAT340D 
(Ex-3033) 232,06 68,66 15.933,73 760,10 126,01 95.780,73 
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Tabel 8. Produksi fleet overburden sebelum dan setelah dilakukan penjadwalan ulang 
 
Sebelum penjadwalan ulang Setelah penjadwalan ulang 
Fleet Produksi (BCM) Fleet 
Produksi 
(BCM) 
Komatsu PC2000 (E2001) 264.114,22 Komatsu PC2000 (E2001) 333.308,09 
Komatsu PC2000 (E2002) 186.308,82 Komatsu PC2000 (E2002) 217.843,57 
Liebherr R9100 (EX-5038) 223.197,26 Liebherr R9100 (EX-5038) 246.884,92 
Caterpillar CAT320D (E 2003) 6.494,14 Liebherr R9100 246.884,92 
Caterpillar CAT320D (E 2004) 22.573,36   
 
 
4. KESIMPULAN 
 
1. Ketercapaian produksi berdasarkan desain sequence untuk batubara adalah tercapai dengan ketercapaian sebesar 
101,84% dari 374.000 ton yaitu 380.890,66 ton dan untuk overburden adalah tidak tercapai dengan ketercapaian 
sebesar 89,42% dari 786.000 BCM yaitu 702.826,97 BCM. 
2. Penyebab adanya perbedaan antara desain rencana sequence penambangan dan realisasi adalah jumlah dan 
penempatan fleet yang tidak sesuai rencana, jam kerja efektif yang lebih kecil dibanding rencana, produktivitas alat 
gali muat, dan used of availability (UA) alat gali muat yang lebih rendah dibandingkan rencana serta kurangnya 
pengawasan. 
3. Pengaruh yang akibat adanya ketidaksesuaian antara desain rencana sequence pada realisasi kegiatan penambangan 
di lapangan khususnya pengupasan overburden adalah bertambahnya beban expose batubara di bulan berikutnya dan 
dapat meningkatkan besarnya stripping ratio di bulan berikutnya. Sedangkan untuk penggalian batubara, dengan 
adanya ketidaksesuaian berupa kelebihan penggalian akan menyebabkan menurunnya nilai stripping ratio. 
4. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya ketidaksesuian antara desain rencana sequence dan realisasi di 
lapangan adalah: 
a. Penjadwalan ulang alat gali muat, yaitu dengan meningkatkan waktu kerja efektif alat gali muat tersebut serta 
penambahan atau pengurangan jumlah fleet yang beroperasi di penambangan batubara maupun overburden. 
Setelah dilakukan penjadwalan ulang alat gali muat, didapat ketercapaian produksi batubara untuk bulan 
September 2018 di Pit 1 Utara adalah sebesar 435.546,74 ton (100,82% dari 432.000 ton). Sedangkan 
ketercapaian produksi overburden setelah dilakukan penjadwalan ulang adalah sebesar 1.044.921,49 BCM 
(105,84 % dari 987.173,03 BCM). 
b. Peningkatan pengawasan dan juga pengecekan berkala agar kegiatan penambangan dapat disesuaikan sesuai 
dengan sequence yang telah direncanakan. 
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